

Jueves, 06 de enero de 2025

Día 5: "En posición"

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)

TOTALES	NÚMERO
PERSONAL MILITAR	24
PERSONAL CIENTÍFICO	9
TOTAL	33

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA¹

Durante este periodo de apertura la información meteorológica se recibe de manera directa a través el personal AEMET presente en la base:

Durante la madrugada de hoy se han desarrollado chubascos de nieve acompañado de fuerte viento, alcanzando ráfagas por encima de los 100 K/h. Sin embargo a lo largo del día la situación mejora permitiendo una actividad normal. La temperatura baja un poco situándose en el entorno de los 0 grados.



¹ Información proporcionada por personal de AEMET.

3. ACTIVIDADES

Se continúa con el traslado del material pendiente, tanto científico como de construcción del nuevo modulo científico, a la base. Una vez finalizado desembarcan en la isla los últimos componentes militares que permanecían a bordo el BIO SdG (7 pax del MING). Como el BIO SdG zarpa al día siguiente, los dos miembros de AEMET embarcan en el mismo, rumbo a la Base JCI.

PERPANTAR: Traslado a la Pingüinera de Collado Vapor de material y montaje de una tienda de campaña para proteger equipos. Identificación de machos anillados y tareas de reconocimiento y seguimiento. A esta actividad les acompañan dos miembros de la dotación y personal de AEMET e IGN para facilitar el traslado de los equipos específicos.

LOG: Control del material del almacén. Distribución de alojamiento.

MA: Se inician los quemados y control de material inservible y caducado para su evacuación al continente.

MED: Organización de medicación, reparto de botiquines y DESA en taller y cocina. Prueba de telemedicina.

CIS: Instalación enlaces VHS en vértice Baliza. Instalación e implementación de Internet mediante satélite Starlink. Fallos en WAN PG pendientes de solución con estación en Torrejón (España).

INS: Corte de la línea entre GE y Módulo de vida que necesita ser reparada. Prueba con cambios de diodos por repuestos en el GE averiado sin éxito. Se continua con un solo GE.

MOT: puesta a punto de motores de GE y Fuera borda. Movimientos de MERLO.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Se empieza a trabajar con normalidad y a buen ritmo en la base.

Semáforo **VERDE**

Muchas gracias.

Base Antártica Española "Gabriel de Castilla"

Isla Decepción, 06 de ENERO DE 2025

El Teniente Coronel Jefe de Base

Javier Moreno Amatriain.