

## Sábado, 01 de febrero de 2025

### Día 31: "El límite lo decide cada uno"

## 1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)

TOTALES	NÚMERO
PERSONAL MILITAR	24
PERSONAL CIENTÍFICO	16
TOTAL	40

## 2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA<sup>1</sup>

Hoy hemos tenido un día muy tranquilo meteorológicamente hablando. Apenas ha soplado el viento y la temperatura ha sido suave. A mediodía ha salido el sol dando una falsa sensación de bonanza. El mar se ha mantenido prácticamente como un plato permitiendo los movimientos de traslado de personal y combustible con el BIO Hespérides, así como el movimiento de los diferentes proyectos durante todo el día.

La sensación térmica se ha movido entre los 0° y los -5°.

Predicción válida para el <b>sábado 1 de febrero de 2025</b>									
PLAZO (hora local)		03	06	09	12	15	18	21	24
NUBOSIDAD									
METEOROS									
BASE NUBES (m)			400	400	400-500	> 500	> 500		
VISIBILIDAD (Km)			> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5
DIR. VIENTO			W	W	NW	NWW	VRB	VRB	VRB
VEL. VIENTO	KT		6	6	6	4	4	4	4
	KMH		11	11	11	7	7	7	7
RACHA MÁXIMA	KT		10	10	10	8	8	8	8
	KMH		19	19	19	15	15	15	15
OLAS (m)	Mar de viento		Rizada	Rizada	Rizada	Rizada	Llana	Llana	Llana
			0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	5 Km (m)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Tmín / Tmáx °C		2.0°C / 7.0°C							


<sup>1</sup> Información proporcionada por personal de AEMET.

### 3. ACTIVIDADES

DICHOSO: Toma de muestras de gases en la Pinguinera de Morro Bailey. Vuelo de dron sobre la Pinguinera.



GEO2: Recuperación de 3 receptores de la zona de Balleneros y Péndulo. Uno de ellos se ha colocado en la Base argentina y otro está preparado para su colocación mañana en el vértice Stonethrow



IGN: Preparación de material para traslado a Livingstone.

PROPOLAR. Apoyo a DICHOSO

MING: Levantamiento de los pórticos (arcadas). Organización de material.



LOG: Apoyo al movimiento terrestre de DICHOSO

MA: Apoyo al movimiento terrestre de DICHOSO

CIS: Apoyo al movimiento terrestre de DICHOSO

MOT: Engrase de los motores fuera borda de las embarcaciones fondeadas en la playa. Acarreo de combustible desde el BIO Hespérides.

INS: Instalación de la tubería para el sistema de recirculación de calefacción en el módulo de vida. Apoyo al movimiento náutico de DICHOSO. Descarga de material y personal desde el BIO Hespérides.



MED: Se ha realizado una infiltración en el pie de un miembro de IGN. Apoyo al movimiento terrestre de DICHOSO

NAV: Apoyo a movimiento náutico de DICHOSO. Descarga de material y personal desde el BIO Hespérides. Apoyo al movimiento náutico de GEO2.

#### 4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

---

Hoy nos ha visitado en la Base una pareja de españoles que ha realizado la travesía desde España hasta la isla Decepción en un velero de 14 metros de eslora (El holandés). Como resultado del temporal de los pasados días en el Mar de Hoces, el radar ha quedado inoperativo, por lo que han abortado futuros movimientos antárticos y se vuelven a España. Se les ha invitado a ducharse y a comer quedando profundamente agradecidos.

Por otra parte, se han superado los 100.000 apadrinamientos de pingüinos a través de la página web de la Campaña Antártica.

Finalmente, hoy han desembarcado 3 científicos en la base pertenecientes al programa PERPANTAR. También ha abandonado un miembro de IGN la Base GdC rumbo a la base Juan Carlos I (JCI). En este momento la capacidad de la base está en máximos.

VTC: 18

Centros de enseñanza participantes: 119

Apadrinamientos de pingüinos: 100.070

Kilómetros navegación: 1037 km.

Kilómetros terrestres: 86 km

Semáforo **VERDE**

**Muchas gracias.**

Base Antártica Española "Gabriel de Castilla"

Isla Decepción, 01 de febrero de 2025

El Teniente Coronel Jefe de Base